

Деятности по проект НТЗ – компонент биоземеделие
/за периода от 01.01.2013 – 31.12.2013/

Сфера на действие	Деятности	Месеци, 2013											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА	1. Финансова отчетност и планиране на 2013 - на тримесечия.												
	2. Администрацията на проектната документация, процедури по възлагане на обществени поръчки, финансови документи, счетоводни и др.												
	3. Връзки и координация със сертифициращите органи, изследователски организации, неправителствени организации, консултантски фирми и др.												
ОБУЧЕНИЯ	1. Обучителен семинар 11: „Как да поддържаме плодотворна почвата, подготовка за сезонна био продукция и наблюдения на био разнообразието във фермата.“												
	2. Виде филм за био земеделието – част 2, био продукция и преработка – опитът на фермерите от НТЗ.												
ДЕМОНСТРАЦИИ	1. Презентация на продукция от фермерите на НТЗ – ястия, продукти и Книгата с рецепти на НТЗ на фестивала на традиционните храни и занаяти „Кулинарното наследство на тракия“ на 1-2 септември в Ивайловград.												
КОНСУЛТАЦИИ	1. Агро-технически консултации за целевите биопроизводители / преработватели на НТЗ (също и от експерти на ЕС) за правилното използване на машини и оборудване.												
	2. Консултантски услуги, ноу-хау, мониторинг и подпомагане на биологични моделни ферми 1 и 2 в Тополово и Горно поле.												
	3. Консултация за преработка на биосуровини продукти - съхранение, създаване на фабрика за преработка, хигиена и обработка на изискванията и												

	др.													
ПРОДУКЦИЯ - ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ	1. Използване на планираните инвестиции за подкрепа на сътрудничеството между биофермери и подобряване на производствените обеми за създаване на по-добър пазар													
	2. Начало на преработката и продажбата на тахан, както и друга продукция на НТЗ - вино, плодове, ядки, животни и др.													
	3. Организиране на доставката на биоторове за целеви производители на НТЗ, резултати от мониторинга.													
ПОМОЩ В НАМИРАНЕТО НА ПАЗАР	1. Събиране и разпространение на DVD с обширно представяне (снимки) на развитието на биологичното земеделие в Източните Родопи - за биофермери и собствениците на къщи за гости от НТЗ.													
	2. Организиране на биологичното щанд на НТЗ на пазара в Кърджали - Георги													
	3. Маркетингово проучване на заинтересовани купувачи и потребители, за да връзка с производители от НТЗ, вкл. контакти от БиоАгра 2013 семинари и др.													
ПОПУЛЯРИЗА- ЦИЯ	1. Участие в Агра и Фудтех изложения в Пловдив: PR материали, дегустация на биопродукти, НТЗ на конференция на БиоАгра на тема "Маркетинг в биологичното земеделие" и др.													
	2. Ден на отворените врати на новата фабрика за преработка на био-сусамов тахан "Биотера-Ивайловград" в Кондово.													
	3. Участие на Майския фестивал в Кърджали, организиран от областния управител - производители на вино, сусам, тахан, мед, билки, зърнени култури, традиционни ястия и др.													
	4. Участие на персонал и производители от НТЗ в Деня на хляба в село Рабово, г-н Петко Ангелов													

	5. Проучване на агро-биоразнообразието 2013 - организация на фермите за мониторинг, изготвяне на резултатите, популяризиране.												
ПУБЛИЧНОСТ	1. Проучване на биоразнообразието в биоферми на НТЗ през 2012 публикува брошура, международни списания и публикации в медиите												
	2. Проучване на НТЗ за кооперирането - резултатите публикувани в доклад, в международни журналы и публикации в медиите.												
	3. Уебсайта на проекта - събиране, изготвяне, актуализират и качване на бази данни и информация за биологично земеделие												